

紫金县创建国家级电子商务进农村综合示范县 每月工作进展情况

2020年4月

序号	项目名称	项目承办单位	建设目标	工作进度
1	紫金县域电商公共服务中心场地租赁及运营服务项目	广东省中河智慧城乡电子商务有限公司	建成县级电商公共服务中心，配备办公设备，实现网络覆盖，各功能区包含办公区、农产品检测室、农产品展厅（批发零售超市）、开放式办公区、培训室、路演大厅、摄影美工室、众创中心、服务大厅、多媒体会议室等，具备电商孵化、人员培训、包装设计、营销策划、产品展示、金融服务等功能。	持续完善中心各项服务。
2	紫金县域电商公共服务中心系统搭建项目	广州市翼迅信息科技有限公司	完成产品质量追溯系统开发，建设农产品检测室；完成公共信息服务系统开发，具备中心动态、活动策划、通知公告、交易信息、供求信息、在线咨询等功能。	协助企业对接农产品质量溯源系统，累计对接29家。
3	紫金县城镇村电商服务站（点）建设项目	广东宅云送信息科技有限公司	完成建设16个镇级站点、180个村级站点（覆盖全县70%行政村，其中省定贫困村全覆盖），配备站点运营的展示架、电视、电脑、快递柜、监控系统等设备，提供代买代卖、生活缴费、快递收发等便民服务。	1. 站点日常运行，站点日常开展电商服务、便民服务包含代购代销、代充代缴、快件代收代发、金融保险、电商信息咨询、产品信息收集。监督并指导站点完成日常数据上报及台账填写工作。 2. 完成广东省厅组织的中期绩效考评验收相关工作；
4	紫金县域农产品物流体系建设项目	广东宅云送信息科技有限公司	整合县域现有的物流资源，优化物流资源配置，逐步建立具有县、镇、村三级服务农村产品上行功能的物流配送机制，实现物流快递配送村村通。	1. 优化物流运行流程，实现全县县、镇、村三级物流上下行配送无延迟，并实现配送时效优化达到48小时内完成业务上下行配送及发出。 2. 针对站点使用情况优化开发更加流程化的站点物流系统操作功能，解决现有市场单系统单体系运营问题，开发多端口一体化操作系统并推广站点使用。
5	紫金县域农村电子商务人才培训体系建设项目	广东壹号电子商务有限公司	对各级政府机关干部、本地电商企业、物流企业、农民专业合作社、返乡大学生、退伍军人、农户（贫困户）等开展电商培训，提高电子商务从业人员和农民运用电子商务的能力，并对学员进行跟踪服务。要求完成7070人次培训、其中省定贫困村具有劳动能力的建档立卡贫困户的50%至少接受一次培训。	1. 对已培训学员进行电话回访； 2. 跟踪辅导已培训学员创业就业情况； 3. 完善台账相关材料。
6	紫金县域国家级电子商务进农村综合示范品牌宣传	河源市盛世飞扬文化创意有限公司	在县域内建设200条墙体广告、10个4米*6米宣传广告牌，对电子商务相关内容进行宣传。	完成制作200条墙体广告及10个大型广告牌。