

# 紫金县创建国家级电子商务进农村综合示范县 每月工作进展情况

2020年5月

序号	项目名称	项目承办单位	建设目标	工作进度
1	紫金县域电商公共服务中心场地租赁及运营服务项目	广东省中河智慧城乡电子商务有限公司	建成县级电商公共服务中心，配备办公设备，实现网络覆盖，各功能区包含办公区、农产品检测室、农产品展厅（批发零售超市）、开放式办公区、培训室、路演大厅、摄影美工室、众创中心、服务大厅、多媒体会议室等，具备电商孵化、人员培训、包装设计、营销策划、产品展示、金融服务等功能。	1. 十荟团入驻服务中心。 2. 持续完善中心各项服务。 3. 对接中坝镇鹰嘴桃，筹备营销推广工作。
2	紫金县域电商公共服务中心系统搭建项目	广州市翼迅信息科技有限公司	完成产品质量追溯系统开发，建设农产品检测室；完成公共信息服务系统开发，具备中心动态、活动策划、通知公告、交易信息、供求信息、在线咨询等功能。	协助企业对接农产品质量溯源系统，累计对接29家。
3	紫金县城镇村电商服务站（点）建设项目	广东宅云送信息科技有限公司	完成建设16个镇级站点、180个村级站点（覆盖全县70%行政村，其中省定贫困村全覆盖），配备站点运营的展示架、电视、电脑、快递柜、监控系统等设备，提供代买代卖、生活缴费、快递收发等便民服务。	利用“钉钉”开展线上直播培训，为站点负责人提供代买代卖、便民服务的业务培训；指导站点负责人下载并注册“智慧乡村服务”APP，已完成注册124个。
4	紫金县域农产品物流体系建设项目	广东宅云送信息科技有限公司	整合县域现有的物流资源，优化物流资源配置，逐步建立具有县、镇、村三级服务农村产品上行功能的物流配送机制，实现物流快递配送村村通。	对接极兔快递，为站点提供便捷高效的物流服务。
5	紫金县域农村电子商务人才培训体系建设项目	广东壹号电子商务有限公司	对各级政府机关干部、本地电商企业、物流企业、农民专业合作社、返乡大学生、退伍军人、农户（贫困户）等开展电商培训，提高电子商务从业人员和农民运用电子商务的能力，并对学员进行跟踪服务。要求完成7070人次培训、其中省定贫困村具有劳动能力的建档立卡贫困户的50%至少接受一次培训。	1. 跟踪指导电商创业、网购网销情况； 2. 编制农村电商标准化教材，通过公众号途径向社会免费公开； 3. 挖掘全县有意向有能力做电商的建档立卡贫困户进行一对一辅导开店创业，目前5月27日止已成功辅导开店的贫困户有8个，新增电商销售额1287元
6	紫金县域国家级电子商务进农村综合示范品牌宣传	河源市盛世飞扬文化创意有限公司	在县域内建设200条墙体广告、10个4米*6米宣传广告牌，对电子商务相关内容进行宣传。	完成制作200条墙体广告及10个大型广告牌。