

紫金县扶贫开发领导小组文件

紫扶领〔2019〕8号

关于印发《深圳市帮扶紫金县教育扶贫 项目实施方案》的通知

各镇人民政府，各镇中心小学：

为贯彻落实党中央、国务院新时期扶贫开发的决策部署，以及省委、省政府《关于打赢脱贫攻坚战三年行动方案（2018-2020年）》精神，围绕“教育扶贫工作”的任务目标，坚决打好“扶志扶智”脱贫攻坚战，结合我县教育扶贫工作实际，制定《深圳市帮扶紫金县教育扶贫项目实施方案》方案，请遵照执行。

紫金县扶贫开发领导小组

2019年7月11日



深圳市帮扶紫金县教育扶贫项目 实施方案

为贯彻落实党中央、国务院新时期扶贫开发决策部署，以及省委、省政府《关于打赢脱贫攻坚战三年行动方案（2018-2020年）》精神，围绕“教育扶贫工作”的任务目标，坚决打好“扶志扶智”脱贫攻坚战，结合我县教育扶贫工作实际，制定本方案。

一、工作目标

按照我省实施精准扶贫、精准脱贫的基本方略，以我县54个省定贫困村为重点，在深圳市的大力帮扶下，依托中国平安集团“三村晖村教平台”，着力加强教育扶贫工作，让贫困学生都能享有公平的教育资源，接受高质量的教育，阻断贫困代际传递，提高贫困学生及所在地方受教育水平。

二、中国平安集团“三村晖村教”工程简介

从2018年开始，中国平安将为我国贫困地区1000所乡村小学提供远程教学软件系统，积极组织支教活动，链接城市优质教学资源，搭建“村教”平台，动员、招募全国中心城市的优秀教师、科研专家，通过远程形式，提供专项课程、远程培训和义务讲座等服务内容。通过学校援助、师资培训、线上线下支教等多方面行动，提升乡村小学的教学和管理能力，提高贫困学生的受教育水平，切断贫困的代际传递。

三、实施步骤

（一）制定实施方案（2019年5月20日前）。县扶贫部门会商县教育部门制定实施方案，县教育局根据54个省定贫困村村级小学的实际情 况，拟定村教工程“学校结对”名单。

（二）摸查汇总情况（2019年5月30日前）。县教育局摸查54个省定贫困村村级小学实施“村教工程”所需的硬件设备情况和与54个省定贫困村学校结对的县直学校、镇中心小学村教工程硬件设备情况。

（三）采购硬件设备（2019年6月10日前）。县教育局根据摸查情况，按54个省定贫困村及结对县直学校和16个镇中心小学的“村教工程”硬件设备采购费用形成所需费用汇总表，根据深圳市龙华区对口帮扶紫金县指挥部帮扶单位工作队的指导和帮扶意愿，统筹购置费用统一划拨至县教育局，统一采购村教硬件设备。

（四）设备安装调试（2019年7月30日前）。由中国平安集团村教工程项目部技术人员负责54个省定贫困村的对村教硬件设备进行安装调试，县教育局和县扶贫工作组对村教工程进行验收。

四、保障措施

（一）落实工作责任。此项工作由县教育局牵头，县扶贫工作组协助，统筹推进。乡镇中心小学要发挥组织协调的作用，协助本镇省定贫困村小学落实好此项工作，并在日常工作中加强对实施村教工程小学的监管和指导。

（二）强化资金保障。54个省定贫困村驻村工作队要做好沟通汇报工作，主动向单位领导请示汇报，筹集村教工程设备采购费用，22个结对的县直小学和镇中小小学的村教设备费用由龙华区指挥部帮助解决。

（三）鼓励社会力量参与。鼓励教育基金会、乡贤基金会等公益组织参与此项工作，鼓励帮扶单位加强对帮扶村的教育扶贫力度，改善教育基础设施建设。

（四）加强政策宣传和舆论引导。各镇、村和学校要深刻领会教育扶贫的精神实质，对我县实施的“中国平安村教工程”加强宣传，强化舆论引导。要加强对学生的思想教育，在学生中开展社会主义核心价值观的培育和践行活动，培养学生树立爱国爱家、遵纪守法、诚信守信、勤俭节约、感恩奉献的意识，实现扶志与扶智的双重目标。

附件：紫金县 54 个省定贫困村“村教”工程结对帮扶
及设备资金预算表

紫金县54个省定贫困村“村教”工程结对帮扶及设备资金预算表

序号	镇	村	学校	设备数量/套	金额/万元	挂钩帮扶学校	挂点学校设备数量/套	金额/万元
1	紫城镇	黄花村	黄花小学	1	2.6	县七小	1	2.6
2		新庄村	新庄小学	1	2.6			
3		上书村	上书小学	1	2.6	县五小	1	2.6
4		中埔村	中埔小学	1	2.6			
5		璜光村	璜光小学	1	2.6			
6		璜坑村	璜坑小学	1	2.6	县一小	1	2.6
7		中洞村	中洞小学	1	2.6			
8		升平村	升平小学	1	2.6			
9		上澄村	澄輦小学	1	2.6	县七小	0	0
10		仙湖村	仙湖小学	0	0	无学生	0	0
11	中坝镇	北坑村	北坑小学	1	2.6	中坝中心小学	1	2.6
		松梓村	松梓小学	1	2.6			
12		发昌村	发昌小学	1	2.6			
13		袁田村	袁田小学	已建设	0	县二小	0	0
14			众塘小学	已建设	0	县中山实验学校	0	0
15			林布小学	已建设	0	县七小	0	0
17	水墩镇	上璜坑村	上璜坑小学	1	2.6	水墩中心小学	1	2.6
18		陂湖村	陂湖小学	1	2.6			
19			增陂小学	1	2.6	县六小	1	2.6
20			归湖小学	1	2.6			
21		黎坑村	黎坑小学	1	2.6			
22	敬梓镇	联和村	联和小学	1	2.6	敬梓中心小学	1	2.6
23		甘田村	甘田小学	1	2.6			
24		冯坑村	冯坑小学	1	2.6			
25	龙窝镇	慎田村	慎田小学	1	2.6	龙窝中心小学	1	2.6
26		礼坑村	礼坑小学	1	2.6			
		官田村	官田小学	1	2.6			
28		连塘村	连塘小学	已建设	0	县二小	0	0
29		洋头村	洋头小学	已建设	0		0	0
30	苏区镇	永坑村	永坑小学	1	2.6	县富小	1	2.6
31	南岭镇	东溪村	东溪小学	1	2.6			
32	瓦溪镇	四联村	四联小学	1	2.6			
33		下濞村	下濞小学	1	2.6	瓦溪中心小学	1	2.6
34		茶岗村	茶岗小学	1	2.6			
35	九和镇	金光村	金光小学	1	2.6	九和中心小学	1	2.6
36		龙塘村	龙塘小学	1	2.6			
37		在上村	在上小学	1	2.6			

序号	镇	村	学校	设备数量 /套	金额/万 元	挂钩帮扶学校	挂点学校 设备数量 /套	金额/万 元
38	蓝塘镇	双兴村	双兴小学	1	2.6	蓝塘中心小学	1	2.6
39			业坑小学	1	2.6			
40		建联村	建联小学	1	2.6			
41		砂塘村	砂塘小学	1	2.6	县中山实验学校	1	2.6
42			碧山小学	1	2.6			
43		白沙村	白沙小学	1	2.6	好义中心小学	1	2.6
44	好义镇	小古村	小古小学	1	2.6			
45	凤安镇	回龙村	回龙小学	1	2.6	凤安中心小学	1	2.6
46		横排村	横排小学	已建设	0			
47		竹塘村	竹塘小学	已建设	0			
48	上义镇	招元村	石潭小学	已建设	0	上义中心小学	1	2.6
49			招元小学	已建设	0			
50			新群小学	已建设	0			
51	义容镇	桥田村	桥田小学	1	2.6	义容中心小学	1	2.6
52		黄洞村	黄洞小学	1	2.6			
53		南洋村	南洋小学	1	2.6			
54		均安村	均安小学	0	2.6	无学生	0	0
55		安全村	安全小学	1	2.6	义容二小	1	2.6
56		下青溪村	下青溪小学	1	2.6			
57	黄塘镇	庙前村	庙前小学	1	2.6	黄塘中心小学	1	2.6
58		车前村	车前小学	1	2.6			
59		腊石村	腊石小学	1	2.6			
60	柏埔镇	方湖村	方湖小学	1	2.6	柏埔中心小学	1	2.6
61		利民村	利民小学	1	2.6			
62		复兴村	复兴小学	1	2.6			
合计				50	132.6		20	52