

紫金县电子商务进农村综合示范县 工作简报

(第十六期)

紫金县电子商务进农村工作领导小组办公室

2019年6月15日

紫金县创建电子商务进农村综合示范县 镇村站点建设项目进展情况

根据我县创建国家级电子商务进农村综合示范县工作要求，6月15日上午，紫金县工业商务和信息化局与广东宅云送信息科技有限公司在紫金县工业商务和信息化局会议室签订国家级电子商务进农村综合示范县项目合作协议。现就项目具体情况汇报如下：



县电商办和宅云送信息科技有限公司工作人员对站点选址工作高度重视，深入实地调研，已完成 12 个镇、104 个村的站点选址工作，对站点服务站同时对正在对服务点的门头和制度牌进行设计制作。



工作人员省定贫困村实地考察站点

张子华局长要求宅云送公司充分发挥好自身的技术优势、人才优势和经验优势，严格按照项目要求完成项目建设，尽快实现我县县、镇、村三级电子商务服务体系运作。宅云送公司杨桃生承诺，公司一定会本着“优势互补、合作共赢、可持续发展”的

原则，以最高的标准、最好的技术要求和最精良的团队投入项目建设，将电子商务覆盖到紫金县每个村民。

报：省商务厅，市商务局

送：县电子商务进农村综合示范工作领导小组成员单位，各镇政府，县直有关单位
