

紫 金 县

农村适龄妇女“两癌”免费筛查项目领导小组文件

紫妇筛领〔2018〕5号

关于2018年我县适龄妇女“两癌”免费 筛查工作进展情况的通报

各镇人民政府，县直有关单位：

根据市妇儿工委、市财政局、市卫计局和市妇联《关于印发河源市农村适龄妇女“两癌”免费检查实施方案（2018-2022年）的通知》（河妇儿工委〔2018〕4号）、紫金县农村适龄妇女“两癌”免费筛查项目领导小组《关于印发紫金县农村适龄妇女“两癌”免费检查项目实施方案（2018—2022年）的通知》（紫妇筛领〔2018〕1号）等文件要求，为确保如期完成2018年妇女两癌免费检查任务，我县在2018年11月26日在县委党校召开了全县“两癌”免费筛查项目推进会，各镇镇长参加了会议。

会上，紫金县农村适龄妇女“两癌”免费筛查项目领导小组副组长、卫计局局长黄穗青同志通报了全县的完成情况

及存在问题。截至 2018 年 11 月 25 日，全县共完成宫颈癌筛查 13826 人，乳腺筛查 15188 人。存在的主要问题：一是全县完成进度缓慢，各镇进度不平衡。全县平均完成 55.2%；完成任务较好的镇已达 92.4%，完成任务较差的镇只有 35.1%。二是个别镇村干部认识不到位，责任心不强，宣传不到位，很多群众不知道有这项惠民政策。三是群众自我保健意识不足，参与筛查积极性不高。有的群众甚至有恐惧心理，怕查出相关疾病，增加心理负担。

紫金县农村适龄妇女“两癌”免费筛查项目领导小组组长、县政府副县长黄罡星同志作了强调，提出如下三点意见：一是要提高政治站位，落实责任。这是一项问责的惠民工程，政府督办的民生实事。二是各镇要加大宣传力度，提高群众的知晓率，提高群众参与的积极性。三是要求各镇在 12 月 31 日前要保质保量完成这项任务。

附：2018 年“两癌”免费筛查项目完成情况表

紫金县农村适龄妇女“两癌”免费筛查项目领导小组



2018 年 11 月 27 日